

**VESZPRÉM MEGYEI
KÁRMENTŐ BIZOTTSÁG**

.....

HATÁROZAT

Szám: 41/2011. (XII. 8.) Kárm. Biz. határozat

Tárgy: a KA/44-5/2011. számú támogatási szerződés módosítása, szolgálati lakások építésének határidejére vonatkozóan

A Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottsága elfogadta Devecser Város Önkormányzatának indokolt kérelmét a szolgálati lakások építésére vonatkozó KA/44-5/2011. számú támogatási szerződésben foglalt elszámolási határidő módosítására.

A módosítás értelmében a támogatási szerződésben meghatározott 2011. december 15. elszámolási határidő helyett a módosított határidő: 2012. június 30. lesz.

Határidő: 2012. június 30.

Felelős: Lasztovicza Jenő, a Kármentő Bizottság elnöke,
Toldi Tamás, Devecser város polgármestere

**Lasztovicza Jenő s.k.
Kármentő Bizottság elnöke**

A kiadmány hitelül: