

**VESZPRÉM MEGYEI
KÁRMENTŐ BIZOTTSÁG**

.....

HATÁROZAT

Szám: 42/2011. (XII. 8.) Kárm. Biz. határozat

Tárgy: a KA/44-6/2011. számú támogatási szerződés módosítása orvosi rendelő és szolgálati lakás építési összegének támogatására és elszámolási határidejére vonatkozóan

A Magyar Kármentő Alap Kármentő Bizottsága elfogadta Devecser Város Önkormányzatának megindokolt kérelmét a KA/44-6/2011. számú, orvosi rendelő és szolgálati lakás építésére vonatkozó támogatási szerződés módosítására vonatkozóan.

Ennek értelmében:

- az eredetileg jóváhagyott 48.000 ezer Ft támogatási összeg kiegészül 66.135.895,- Ft-ra – hogy finanszírozni tudják a közbeszerzési eljárás győztesének legalacsonyabb árajánlatát,
- az eredetileg jóváhagyott 48.000 ezer Ft támogatási összeg kiegészül 20.000.000,- Ft-al – hogy finanszírozni tudják a közbeszerzési eljárás győztesének legalacsonyabb árajánlatát, a kiegészítő költségekkel együtt,
- A KA/44-6/2011. számú támogatási szerződésben foglalt 2011. december 15.-i elszámolási határidő módosított határidejét 2012. május 31. napjában hagyták jóvá.

Határidő: folyamatos

Felelős: Lasztovicza Jenő, a Kármentő Bizottság elnöke,
Toldi Tamás, Devecser város polgármestere

**Lasztovicza Jenő s.k.
Kármentő Bizottság elnöke**

A kiadmány hitelül:

Kapják:

- Lasztovicza Jenő, Kármentő Bizottság elnöke
- Dr. Imre László, Kármentő Bizottság elnökhelyettese
- Ékes József, országgyűlési képviselő
- Dr. Tollár Tibor, OKF gazdasági főigazgató-helyettes
- Toldi Tamás, Devecser város polgármestere
- Tili Károly, Kolontár község polgármestere
- Marton László, Somlóvásárhely község polgármestere
- Kullmann Ádám, Soros Alapítvány képviselőjében
- LÁNCZI Könyvvizsgáló Kft.
- Irrattár